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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..

 Richiamate le seguenti deliberazioni:
 
- n. 1 dell’11/01/2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11/01/2016 dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.
 
- n. 10 del 27/01/2016 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016
dell’Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.
 
Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio
Comune  Tecnico e Patrimonio all’Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del
28/12/2018 fino alla data del 31/12/2021.
 
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 ad 
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell' Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165 e s.m.i.", nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.
 
Premesso che:

IL DIRETTORE

Interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi all’Ospedale di Cento (FE) –
Intervento AP53 – Autorizzazione alla maggior spesa per adeguamento dei compensi
spettanti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Collaudatore
Tecnico-Amministrativo in corso d’opera e tecnico funzionale. Nell’interesse dell’Azienda
USL di Ferrara

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO



- con Determinazione n. 452 del 26/05/2014 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche
e Patrimoniali, è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di ristrutturazione per adeguamenti
normativi all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento AP 53 – Codice CUP E33G10000030003;
- con Determinazione n. 555 del 26/06/2014 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche
e Patrimoniali, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di cui trattasi, nonché il relativo quadro
economico ed il quadro finanziario a copertura dei costi;
-con Determinazione n. 268 del 18/03/2015 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e
Patrimoniali è stata approvata l’indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione degli interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi
all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento AP 53, ai sensi degli artt. 3, 37 comma, 53, comma 2, lett. b), 55,
81 e 83, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, per l’importo complessivo dell’appalto di € 1.321.770,06 di cui oneri di
sicurezza per € 27.885,04 non soggetti a ribasso d’asta e oneri per la progettazione esecutiva per €
47.837,54 soggetti a ribasso d’asta;
- con determinazione  n.1137 del 18/12/2015 è stata aggiudicata la gara di appalto al R.T.I.:  Ditta Tecno
Estense s.r.l. (Capogruppo), Via Maianti, 59 – Formignana (FE) – Casadio Geom. Bruno s.a.s. (Mandante)
di Ravenna – Martini & Martini s.n.c. (Mandante) di Magnacavallo (MN) – Siram S.p.A. (Mandante) di
Milano, che ha presentato la proposta tecnico-economica ritenuta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e ss.
del D.Lgs. 163/06 e prima classificata, con punti 88,210/100;
- con determinazione  n. 1737 del 18/1272020 è stata approvata perizia di variante e suppletiva n. 1, con il
succitato atto è stato disposto, tra  l’altro, di demandare a successivo atto la quantificazione
dell’l’incremento delle spese tecniche relative, limitatamente  a:
 - Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione;
- Ing. Stefano Geddo - per il collaudo in corso d’opera e tecnico amministrativo.
            
Richiamate:
 
- la determinazione n. 1563 del 1/02/2017, di affidamento in esito a procedura negoziata, al Geom. Andrea
Anderlini – di Bondeno (Ferrara) C.F. NDRN68H16A965I - P.IVA 01622190385-dell’incarico professionale
di Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione per i lavori di cui trattasi, per
l’importo di € 13.784,35 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA, per
una spesa complessiva di € 17.489,58;
- la nota a contrarre P.G. 8976 del 14/02/2018 di affidamento all’Ing. Stefano Geddo di ROVIGO C.F.
GDDSFN58R24H620E P.IVA 00730660297- dell’incarico professionale di collaudo in corso d’opera e
tecnico amministrativo per i lavori di cui trattasi, per l’importo di € 6.880,00 oltre contributo CPAIA 4% ed
IVA per una spesa complessiva di € 8.729,34.
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del medesimo, dalla quale si evince quanto segue:
 



- con nota via mail del 12/01/2021 il Geom. Andrea Anderlini ha presentato proposta di adeguamento delle
sue competenze professionali per l’attività supplementare dipendente dalla perizia di variante e suppletiva
n.1, sopra citata, in € 2.791,88 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA,
per una spesa complessiva di € 3.576,40,
- con nota via mail del 12/02/2021 aggiornata il 22/02/2021 l’Ing. Stefano Geddo ha presentato proposta di
adeguamento delle sue competenze professionali per l’attività supplementare dipendente dalla perizia di
variante e suppletiva n.1, sopra citata in € 1.045,76 oltre contributo CPAIA 4% ed IVA per una spesa
complessiva di € 1.326,86;

Ravvisato che gli adeguamenti delle suddette parcelle sono ritenuti congrui;

Ravvisato altresì, che gli importi suddetti sono ricompresi nel quadro economico dell’intervento;
 
Ritenuto, verificate ed aggiornate le prestazioni considerate per il calcolo della parcella posta a base di gara
per ogni professionista, di riconoscere ai professionisti i sopracitati adeguamenti dell’importo della parcella
professionale ricalcolata secondo modalità allineate a quella del contratto principale.
 
Dato atto che l’importo complessivo degli incarichi professionali sopra richiamati viene rideterminato come
segue:
            - Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione
per € 16.657,23 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA, per un
importo  complessivo di € 21.065,98;
            - Ing. Stefano Geddo – Collaudatore  in corso d’opera e tecnico amministrativo, per € 7.925,76 oltre
contributo CPAIA 4% ed IVA per una spesa complessiva di € 10.056,20.
 
Considerato che tali incrementi di parcella  troveranno  il relativo finanziamento alla 2015/4, del Piano
Triennale degli Investimenti 2020-2022 dell’Azienda USL di Ferrara, in corso di approvazione che sarà
contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 “Fabbricati in corso”., in corso di approvazione e che il
relativo importo sarà contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 “Fabbricati in corso”.
 
Stabilito che, secondo quanto previsto dall’art. 8 del relativo Disciplinare di incarico, la liquidazione delle
prestazioni professionali viene disposta tenuto conto della tempistica stabilita
 
Richiamato l’art. 106, comma 1, lettera b)  del D.Lgs. 50/16 e s.m.i
 
Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in
pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.



    1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la maggior spesa per adeguamento della
parcella relativa ai seguenti incarichi professionali:
     - Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione,
    - Ing. Stefano Geddo – Collaudatore  in corso d’opera e tecnico amministrativo,
 relativi agli Interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento
AP53;

    2. Di riconoscere al professionista, come si evince dalla Relazione del RUP, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale del medesimo, l’adeguamento dell’importo della parcella professionale
per l’attività supplementare dipendente dalla perizia di variante e suppletiva n.1, per ogni professionista
come di seguito riportato:
    - Geom. Andrea Anderlini  per un totale competenze di € 2.791,88 oltre contributo CNG 5% ed IVA per
una spesa complessiva di € 3.576,40,
    - Ing. Stefano Geddo per un totale competenze  di € 1.045,76 oltre contributo CPAIA 4% ed IVA per una
spesa complessiva di € 1.326,86,
ricalcolate secondo modalità allineate a quella del contratto principale.
 
    3. Di dare atto che tali attività trovano finanziamento alla voce 2015/4, del Piano Triennale degli
Investimenti 2020-2022 dell’Azienda USL di Ferrara, in corso di approvazione che sarà contabilizzato nel
Conto Patrimoniale n. 5053500101 “Fabbricati in corso”.
 
    4. Di dare atto che l’importo complessivo degli incarichi professionali sopra richiamati viene rideterminato
come segue:
            - Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione
per € 16.657,23 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA, per un
importo  complessivo di € 21.065,98;
            - Ing. Stefano Geddo – Collaudatore  in corso d’opera e tecnico amministrativo, per € 7.925,76 oltre
contributo CPAIA 4% ed IVA per una spesa complessiva di € 10.056,20.
 
 
    5. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 8 del relativo Disciplinare di incarico; la liquidazione
delle prestazioni professionali viene disposta secondo la tempistica stabilita.
 

Determina

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l’attribuzione
della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.
 



Giovanni Peressotti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giovanni Peressotti

    6. Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento  lett. b), sarà
posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
 
 
    7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente atto è l’Arch. Giovanni
Peressotti, Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio -  Via Cassoli, 30 – Ferrara - tel.
0532/235172 - email: g.peressotti@ausl.fe.it.
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ADEGUAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
 
 
 

Il direttore del Servizio 
Arch. Giovanni Peressotti 
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1 PREMESSA 

Premesso che:  
  

- con Determinazione n. 452 del 26/05/2014 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività 
Tecniche e Patrimoniali, è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di ristrutturazione per 
adeguamenti normativi all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento AP 53 – Codice CUP 
E33G10000030003; 

  
- con Determinazione n. 555 del 26/06/2014 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività 
Tecniche e Patrimoniali, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di cui trattasi, nonché il 
relativo quadro economico ed il quadro finanziario a copertura dei costi; 

  
- con Determinazione n. 268 del 18/03/2015 del Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività 
Tecniche e Patrimoniali è stata approvata l’indizione della gara mediante procedura aperta per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione degli interventi di ristrutturazione per 
adeguamenti normativi all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento AP 53, ai sensi degli artt. 3, 37 
comma, 53, comma 2, lett. b), 55, 81 e 83, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, per l’importo complessivo 
dell’appalto di € 1.321.770,06 di cui oneri di sicurezza per € 27.885,04 non soggetti a ribasso d’asta e 
oneri per la progettazione esecutiva per € 47.837,54 soggetti a ribasso d’asta; 

  
- con determinazione n.1137 del 18/12/2015 è stata aggiudicata la gara di appalto al R.T.I.:  Ditta 
Tecno Estense s.r.l. (Capogruppo), Via Maianti, 59 – Formignana (FE) – Casadio Geom. Bruno s.a.s. 
(Mandante) di Ravenna – Martini & Martini s.n.c. (Mandante) di Magnacavallo (MN) – Siram S.p.A. 
(Mandante) di Milano, che ha presentato la proposta tecnico-economica ritenuta più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 e ss. del D.Lgs. 163/06 e prima classificata, con punti 88,210/100. 

  
- con determinazione n. 1737 del 18/1272020 è stata approvata perizia di variante e suppletiva n. 1, 
con il succitato atto è stato disposto, tra l’altro, di demandare a successivo atto la quantificazione 
dell’l’incremento delle spese tecniche relative, limitatamente a: 

  
 - Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di 

esecuzione; 
 

 - Ing. Stefano Geddo - per il collaudo in corso d’opera e tecnico amministrativo 
  

 Richiamate:  
 - la determinazione n. 1563 del 1/02/2017, di affidamento in esito a procedura negoziata, al Geom. 

Andrea Anderlini – di Bondeno (Ferrara) C.F. NDRN68H16A965I - P.IVA 01622190385-  dell’incarico 
professionale di Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione per i lavori di 
cui trattasi, per l’importo di € 13.784,35 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari 
al 5% ed IVA, per una spesa complessiva di € 17.489,58; 

 - la nota a contrarre P.G. 8976 del 14/02/2018 di affidamento all’Ing. Stefano Geddo di ROVIGO C.F. 
GDDSFN58R24H620E P.IVA 00730660297- dell’incarico professionale di collaudo in corso d’opera e 
tecnico amministrativo per i lavori di cui trattasi, per l’importo di € 6.880,00 oltre contributo CPAIA 4% 
ed IVA per una spesa complessiva di € 8.729,34. 
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2 DATI ECONOMICI E FINANZIARI  

Rilevato che:  

- con nota via mail del 12/01/2021 il Geom. Andrea Anderlini ha presentato proposta di adeguamento 
delle sue competenze professionali per l’attività supplementare dipendente dalla perizia di variante e 
suppletiva n.1, sopra citata, in € 2.791,88 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) 
pari al 5% ed IVA, per una spesa complessiva di € 3.576,40, 
- con nota via mail del 12/02/2021 aggiornata il 22/02/2021 l’Ing. Stefano Geddo ha presentato 
proposta di adeguamento delle sue competenze professionali per l’attività supplementare dipendente 
dalla perizia di variante e suppletiva n.1, sopra citata in € 1.045,76 oltre contributo CPAIA 4% ed IVA 
per una spesa complessiva di € 1.325,90; 

Ravvisato che gli adeguamenti delle suddette parcelle sono ritenuti congrui e che altresì, gli importi 
suddetti sono ricompresi nel quadro economico dell’intervento; 

Si propone di autorizzare il pagamento della maggior spesa dovuta all’adeguamento delle parcelle per 
attività supplementari a seguito dell’approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1 dell’opera 
“Interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi all’Ospedale di Cento (FE) – Intervento AP53”, 
relativa ai seguenti incarichi: 

- Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione per 
€ 2.791,88 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA, per un importo 
complessivo di € 3.576,40; 

- Ing. Stefano Geddo – Collaudatore in corso d’opera e tecnico amministrativo, in € 1.045,76 oltre 
contributo CPAIA 4% ed IVA per una spesa complessiva di € 1.326,86, 

ricalcolate secondo modalità allineate a quella di ciascun contratto principale. 

L’importo complessivo degli incarichi professionali viene rideterminato, quindi, come segue: 

- Geom. Andrea Anderlini – Coordinatore per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione per 
€ 16.657,23 oltre al contributo della Cassa Nazionale Geometri (CNG) pari al 5% ed IVA, per un importo 
complessivo di € 21.065,98; 

- Ing. Stefano Geddo – Collaudatore in corso d’opera e tecnico amministrativo, per € 7.925,76 oltre 
contributo CPAIA 4% ed IVA per una spesa complessiva di € 10.056,20. 

 
Ferrara, 23 febbraio 2021 

Il Direttore del SCTP 
Arch. Giovanni Peressotti 

 

 

 


