



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000703
DATA: 04/06/2020 15:39
OGGETTO: Incarico Professionale per la redazione di Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Cento (FE) – F/05/19. Autorizzazione alla maggiore spesa per adeguamento parcella professionale. CIG Z3428860D3 Importo maggior spesa: € 7.295,02 (IVA e oneri esclusi)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

ADOTTATO DA:

UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONI:

- [07-10-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@auslfe.it
- UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000703_2020_determina_firmata.pdf	Peressotti Giovanni	32FAF0FDD9983B6718A3E514922834F36 3B244A6DD8E3494C8300318A04C0D83
DETE0000703_2020_Allegato1.pdf:		11A6A0489CF9AAA0BBCC407C3577F455 2AC0469253153D437E44278726023ABD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Incarico Professionale per la redazione di Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Cento (FE) – F/05/19. Autorizzazione alla maggiore spesa per adeguamento parcella professionale. CIG Z3428860D3 Importo maggior spesa: € 7.295,02 (IVA e oneri esclusi)

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i..

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.

- n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.

Dato atto che con deliberazione n. 176 del 31/10/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio all'Arch. Giovanni Peressotti, rinnovato con deliberazione n. 252 del 28/12/2018 fino alla data del 31/12/2021.

Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: "Aggiornamento della delibera n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell' Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.", nonché l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

Richiamati:



- la Determinazione n. 752 del 29/05/2019 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio di autorizzazione alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Cento (FE), con un importo a base di gara di € 36.753,59 (IVA e oneri esclusi), calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016;
- la lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 33397 del 11/06/2019, con la quale è stata richiesta un'offerta per l'espletamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
- le risultanze del verbale di gara, con il quale viene individuato quale aggiudicatario l'Ing. Paolo Zilio in qualità di legale rappresentante della società Ingeniotec s.r.l. di Cassola (VI), che ha offerto un ribasso di gara del 39,50%;
- la determinazione n. 986 del 12/07/2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di cui trattasi allo studio Ingeniotec s.r.l. per un importo, al netto del ribasso di gara, di € 22.235,92 (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, dalla quale si evince quanto segue:

- durante la redazione del progetto esecutivo è stato necessario apportare alcune modifiche al Quadro Tecnico ed Economico per sopravvenute esigenze tecniche. Tale maggiore onere è giustificato dalla necessità di inserire lavorazioni aggiuntive concordate con l'ufficio di Gestione del Contratto anche a seguito dei confronti con il Servizio di Ingegneria Clinica e la Fisica Sanitaria;
- l'importo dell'intervento, pertanto, è stato rimodulato come indicato nella Relazione del RUP.

Richiamata altresì la nota, prot. n. 5860 del 30/01/2020, pervenuta dalla società Ingeniotec s.r.l. relativa alla richiesta di adeguamento della parcella professionale.

Dato atto dell'affidamento intervenuto dei lavori che prevede la redazione di una contabilità a misura.

Ritenuto, verificate ed aggiornate le prestazioni considerate per il calcolo della parcella posta a base di gara, di riconoscere al professionista l'adeguamento dell'importo della parcella professionale per un totale competenze pari ad € 29.530,94 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ricalcolate secondo modalità allineate a quella del contratto principale.

Tali attività trovano finanziamento alla voce "Strutture aziendali – manutenzione straordinaria degli immobili rete viaria e impianti" del Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022 dell'Azienda USL di Ferrara, in corso di approvazione, che sarà contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 "Fabbricati in corso".

Stabilito che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del relativo Disciplinare di incarico, la liquidazione delle prestazioni professionali verrà disposta secondo le medesime percentuali calcolate sull'importo di affidamento ricalcolato a seguito dell'adeguamento di parcella.




Richiamato l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i in quanto non è possibile scindere la prestazione progettuale se non duplicandone i relativi costi;

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

Determina


1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la maggior spesa per adeguamento della parcella relativa all'incarico professionale per la redazione di Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Cento (FE), affidato all'Ing. Paolo Zilio in qualità di legale rappresentante della società INGENIOTEC s.r.l. con Determinazione del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio n. 986/2019.
2. Di riconoscere al professionista, come si evince dalla Relazione del RUP, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, l'adeguamento dell'importo della parcella professionale per un totale competenze pari ad € 29.530,94 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ricalcolate secondo modalità allineate a quella del contratto principale.
3. Di dare atto che tali attività trovano finanziamento alla voce "Strutture *aziendali – manutenzione straordinaria degli immobili rete viaria e impianti*" del Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022 dell'Azienda USL di Ferrara, in corso di approvazione, che sarà contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 "Fabbricati in corso".
4. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del relativo Disciplinare di incarico; la liquidazione delle prestazioni professionali verrà disposta secondo le medesime percentuali calcolate sull'importo di affidamento ricalcolato a seguito dell'adeguamento di parcella.
5. Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento lett. b), sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.




6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il presente atto è l'Arch. Giovanni Peressotti, Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio - Via Cassoli, 30 – Ferrara - tel. 0532/235172 - email: g.peressotti@ausl.fe.it.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Giovanni Peressotti

Firmato digitalmente da:
Giovanni Peressotti



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

ATTIVITÀ IP/05/19

AZIENDA USL DI FERRARA

DISTRETTO OVEST - OSPEDALE DI CENTO

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVO TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA

OGGETTO: ADEGUAMENTO PARCELLA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP
Arch. Giovanni Peressotti



Servizio Comune Tecnico Patrimoniale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

- la Determinazione n. 752 del 29/05/2019 del Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio di autorizzazione alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari all'installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell'Ospedale di Cento (FE), con un importo a base di gara di € 36.753,59 (IVA e oneri esclusi), calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016;
- la lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 33397 del 11/06/2019, con la quale è stata richiesta un'offerta per l'espletamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
- il verbale di gara, con il quale viene individuato quale aggiudicatario l'Ing. Paolo Zilio in qualità di legale rappresentante della società Ingeniotec s.r.l. di Cassola (VI), che ha offerto un ribasso di gara del 39,50%;
- la determinazione n. 986 del 12/07/2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale sopra descritto allo studio Ingeniotec s.r.l. per un importo, al netto del ribasso di gara, di € 22.235,92 (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

Premesso che durante la redazione del progetto esecutivo è stato necessario apportare alcune modifiche al Quadro Tecnico ed Economico per sopravvenute esigenze tecniche. Tale maggiore onere è giustificato dalla necessità di inserire lavorazioni aggiuntive concordate con l'ufficio di Gestione del Contratto anche a seguito dei confronti con il Servizio di Ingegneria Clinica e la Fisica Sanitaria.

L'importo dell'intervento pertanto è stato rimodulato come di seguito indicato:

LAVORI	ID. OPERE	IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
opere edili	E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	€ 123.548,00	€ 94.769,86
impianti elettrici e speciali	IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a cordo di edifici e costruzioni complessi cablaggi strutturati impianti in fibra ottica singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 25.000,00	€ 70.072,89

LAVORI	ID. OPERE	IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO
impianti meccanici	IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali- Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi. Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 32.400,00	€ 103.010,83
		€ 180.948,00	€ 267.853,58

Richiamata altresì la nota, prot. n. 5860 del 30/01/2020, pervenuta dalla società Ingentotec s.r.l. relativa alla richiesta di adeguamento della parcella professionale.

Dato atto dell'affidamento intervenuto dei lavori che prevede la redazione di una contabilità a misura.

Verificate ed aggiornate le prestazioni considerate per il calcolo della parcella posta a base di gara, si riconosce al professionista l'adeguamento dell'importo della parcella professionale per un totale competenze pari ad € 29.530,94 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ricalcolate secondo modalità allineate a quella del contratto principale.

Tali attività trovano finanziamento alla voce "Strutture aziendali – manutenzione straordinaria degli immobili rete viaria e impianti" del Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022 dell'Azienda USL di Ferrara, in corso di approvazione, che sarà contabilizzato nel Conto Patrimoniale n. 5053500101 "Fabbricati in corso".

Di seguito di riporta la tabella di sintesi relativa all'incremento complessivo della parcella:

Corrispettivo di affidamento al netto di oneri ed IVA	Corrispettivo a seguito di adeguamento della parcella al netto di oneri ed IVA	DELTA COMPLESSIVO DI INCARICO al netto di oneri ed IVA
€ 22.235,92	€ 29.530,94	€ 7.295,02

Pertanto, in conformità con gli STEP di liquidazione indicati all'art. 8 del disciplinare tecnico di affidamento dell'incarico professionale, l'importo liquidabile alla sottoscrizione del disciplinare (1° STEP di liquidazione), pari al 40% dell'incarico complessivo, viene rimodulato come di seguito esposto:

I STEP di liquidazione	I STEP di liquidazione aggiornato	DELTA I STEP di liquidazione aggiornato
pari al 40% dell'importo dell'affidamento iniziale-fattura emessa al netto di oneri ed IVA	pari al 40% dell'importo di affidamento ricalcolato a seguito dell'adeguamento di parcella	Fattura da emettere ad integrazione della fattura già liquidata, relativa al I STEP di liquidazione.
€ 8.894,37	€ 11.812,37	€ 2.918,01

Di conseguenza il II STEP di liquidazione, pari al 60% dell'importo complessivo affidato per l'espletamento dell'incarico professionale, è stato rideterminato come segue:

- **Il STEP di liquidazione aggiornato** - pari al 60% dell' importo di affidamento ricalcolato a seguito dell' adeguamento di parcella: € 17.718,57 (al netto di oneri previdenziali ed IVA al 22%).

Quanto sopra, ai fini dell'adozione del provvedimento di adeguamento della parcella professionale di incarico.

Ferrara, 25 maggio 2020



Il Direttore del Servizio
Arch. Giovanni Peressotti