



FIRMA / VERIFICA / VALIDAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Peressotti

COMMITTENZA: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Ciotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gualandi

INTERVENTO

OSPEDALE "F.LLI BORSELLI" - BONDENO (FE)
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE

INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA RER N°10 DEL 25/03/2015

PROGETTAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA
ARCH. MARCO RIZZOLI
VIA ZACCHERINI ALVISI 3
40138 BOLOGNA
Tel. 051.0562611 - Fax 051.0544773
Email: info@studio-rizzoli.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
ING. PAOLO TRAPELLA - STEP ENGINEERING srl
VIA PONTEGRADELLA, 87
44123 FERRARA
Tel. 0532 740050
Email: segreteria@studio-step.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. ALDO BARBIERI - STUDIO ENARCO SRL
ING. FILIPPO LORETI - COLLABORATORE
VIA DEL RONDONE, 1
40122 BOLOGNA
Tel. 051.552892
Email: enarco@enarco.it

SICUREZZA
ARCH. ANTONELLA ZENI
CORSO ISONZO, 84
44121 FERRARA
Cell. 347.4508301
Email: antozen@libero.it

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO

ELABORATI GENERALI CRONOPROGRAMMA

CODICE IMMOBILE						N. TAV.						SCALA		DATA	
C	P	1	P	0	2	P	E	-	C	R	O	-		30 GIUGNO 2021	
												FILE NAME			
												CRO - Cronoprogramma.dwg			
3															
2															
1															
REV.	DESCRIZIONE											DATA	REDATTO	REVISIONE	

DESCRIZIONE DELLE OPERE	MESI												MESI											
	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ALLESTIMENTO CANTIERE E PONTEGGIO ESTERNO																								
GRU MONTAGGIO E SMONTAGGIO																								
PONTEGGIO INTERNC																								
DEMOLIZIONI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE																								
P2 - DEMOLIZIONI / RIMOZIONI IMPIANTI																								
P2 - DEMOLIZIONE TRAMEZZE PORTE FINESTRE PAVIMENTI MASSETTI																								
P2 - DEMOLIZIONE TERZO ORRIZZONTAMENTO STRUTTURA																								
P2 - RIFACIMENTO TERZO ORRIZZONTAMENTO																								
P1 - DEMOLIZIONE IMPIANTI																								
P1 - DEMOLIZIONE TRAMEZZE PORTE FINESTRE PAVIMENTI MASSETTI																								
P1 - DEMOLIZIONE SECONDO ORRIZZONTAMENTO																								
P1 - RIFACIMENTO SECONDO ORRIZZONTAMENTO																								
PT - DEMOLIZIONE IMPIANTI																								
PT - DEMOLIZIONE TRAMEZZE PORTE FINESTRE PAVIMENTI MASSETTI																								
PT - DEMOLIZIONE PRIMO ORRIZZONTAMENTO																								
PT- RIFACIMENTO PRIMO ORRIZZONTAMENTO E RINFORZI																								
TETTO - DEMOLIZIONE COPERTURA FASE 1																								
TETTO - RIFACIMENTO COPERTURA FASE 1																								
TETTO - DEMOLIZIONE COPERTURA FASE 2																								
TETTO - RIFACIMENTO COPERTURA FASE 2																								
EDILE																								
P2 - 'REALIZZAZIONE TRAMEZZE																								
P1 - 'REALIZZAZIONE TRAMEZZE																								
PT - 'REALIZZAZIONE TRAMEZZE																								
P2 - MASSETTI E SOTTOFONDI																								
P1 - MASSETTI E SOTTOFONDI																								
PT - MASSETTI E SOTTOFONDI																								
P2-CHIUSURA TRACCE E INTONACI																								
P1 -CHIUSURA TRACCE E INTONACI																								
PT -CHIUSURA TRACCE E INTONACI																								
P2-P1-PT - PAVIMENTI																								
P2-P1-PT INFISSI																								
MANUTENZIONE COPERTURA ESISTENTE																								
TINTEGGIATURE INTERNE																								
TINTEGGIATURE ESTERNE																								
ELETTRICISTA																								
P2 - TRACCIAMENTO																								
P1 - TRACCIAMENTO																								
PT - TRACCIAMENTO																								
P2 - POSA																								
P2 - POSA																								
P2 - POSA																								
POSA TERMINALI E PLACCHE																								
PROVE IMPIANTI																								
TERMO-IDRAULICO																								
P2 - TRACCIAMENTO																								
P1 - TRACCIAMENTO																								
PT - TRACCIAMENTO																								
P2 - POSA																								
P1 - POSA																								
PT - POSA																								
POSA TERMINALI E SANITARI																								
PROVE IMPIANTI																								
DISMISSIONE CANTIERE																								
DISMISSIONE CANTIERE																								
NOTE																								